ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

-01-

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ:-

1) ವಿಷಯ:- Construction of govt. school building at Byatarayanpura in ward no. 07 at Kodigehalli sub division.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:- **19.80 ಲಕ್ಷಗಳು**

ವರ್ಕ್ ಕೋಡ್:- 007-11-000068

2) ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪಿ.1771 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿ:15.10.2011 ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಹಿಡಿಗಂಟು ಮೊತ್ತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಹಾಗೂ dismanentalling of old toilet building and stair case grill ಕ್ರಮವಾಗಿ

1) 1,00,000/-
2) 60,000/-
3) 55,000/-

3) ಹಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಷಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1. Sub estimate for Providing Electrification including wiring switch board for Govt school building at Byatarayanprua in ward no. 07. Est. cost Rs. 1.00 lakhs

2. Sub estimate for Providing water supply and sanitary for Govt school building at Byatarayanprua in ward no. 07. Est. cost Rs. 60000/-

ವಿಷಯ : Construction of School Bldg in Ward No: 7 BTP Divn, Kodigehalli Sub Divn. Main Est. 2 Bldg. 30 Lakhs

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -02-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

3. Sub estimate for Dismentaling of old toilet building and stair case grill (construction of plat form) for Govt school building at Byatarayanprua in ward no. 07. Est. cost 55000/-

4) ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ 03 ರ ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Dismentaling of old toilet building and stair case grill ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ construction of plat form ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

5) ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ (ಬಿ/ಟಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ಹಾಗೂ (2)ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1) ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2) ನೀರು ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 60,000 ಗಳು 3) Dismentaling of old toilet building and stair case grill ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ construction of plat form ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 55,000/- ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ 3 ಉಪ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

6) CE (YLNK)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(7) ಆಂತ.: ಕಂಡಿಕೆ 1ರಿಂದ 5ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕಡತವನ್ನು ಕುಂಡಿಕೆ 3'ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ 19.80 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ (SE ಜ್ಞಾ. NO: S1 Dt: 21-07-2011) SE(ಆಯ) ರವರಿಂದ "ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ" ಪಡೆದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮುಖ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ 3' ವಿಚಾರಗಳಾದ, Electrification, Water Supply & Sanitary ಮತ್ತು Dismantling of Staircase & old toilet (ಇದರ ಬದಲಾಗಿ Construction of platforms) ಇವುಗಳ LS ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇ-ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯ್ಯಾರಿಸಿದ್ದು ಈ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಂತರ (SE ಯವರಿಂದ) ತಕ್ಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

02.01.14

(8) ಮು.ಅ.(ಯ):

ಕಂಡಿಕೆ (7) ರಂತೆ ಈ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಲಯಕ್ಕೆ LS provisions ಗಳಿಗೆ ① ರೂ 1,00,000/- ② ರೂ 60,000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 1,60,000/- ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಮುಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವಂತೆ ತಕ್ಕ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

18/1/2014

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara Palike
Bangalore 92

Addl Commissioner (YLNK) ಕಂಡಿಕೆ 1ನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೆ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂಡಿಕೆ 8ನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೆ.

SE(ಆಯ)

21/1/14

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 92.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
10)	ಸೇದಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ 3 ಬಿಡ ಟೆಂಡಾಜು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಿಕೆ (9) ರಲ್ಲಿ ಮೂಸ್ಸೆ ಬೆಳೆ ಅಂಶುಕ್ಕೆರು (ಅ.ಬಿ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕಂತೆ ಸೇದಂ ಬಿಡ್ಡಿಂಗಾಜು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ರವರಿಂದ ಕೆಳಕಂಡಿನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಂಪುಕಲ್ಲು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಾ, ನಿಮಿತ್ತಾರ್ಥ ಮಂಡಿಸಿದೆ. HSP 23/1/14.
11)	ಕಾ.ಪಾ.ಇ (ಸ್ಥಾ.ಆ) ವೈ.ಎ.ಅ 23/1/2014